

## Summary report



2017-01-01 - 2017-12-31 Total 77 h 48 min





Projects / Time entries	Duration
SOS1617-03	77:37:52
-	18:34:28
#11 Crear API Rest (early-school-leavers) y subirla a Heroku	3:08:16
#12 Construit API Rest y desplegarlo en heroku	2:27:44
#13 Desarrollo test Postman	3:00:00
#14 Realizar primera mitad del entregable D01	3:32:13
#16 Búsqueda	3:00:00
#17 Entregable D1.B: Realizar ApiKey, Búsqueda y Paginación	7:15:00
#18 Apikey, busqueda y paginacion	3:12:52
#19 Crear Frontend Básico en la api EarlyLeavers	5:14:00
#20 Front-End Angular	3:14:00
#22 Instalación de modulos	3:00:00
#2 Registrar información en el repositorio común de la asignatura	2:00:07
#3 Configurar github Labels, Milestone, etc.	0:10:13
#3 Tener el servidor listo para ser lanzado en el workspace de C9	2:23:24
#4 Crear el Readme.me y escribir información sobre grupo	0:10:43
#4 Nueva búsqueda de información	2:01:36
#5 Hacer lo relacionado a L02	2:10:57
#6 Buscar fuentes sobre la tasa de abandono en España por CCAA	2:21:13
#6 Documento de google correctamente presentado.	2:01:34
#7 Búsqueda de información	2:16:40
#7 Extender el servidor web del Feedback 02	2:20:49
#8 Realizar el doc necesario SOS1617-03-RRM	2:31:06
Crear Milestone para FB01 e issues	0:05:07
Terminando tareas del backlog	1:25:50
-	0:10:51
#5 Buscar información sobre fuente de información PISA	0:10:51

Created with toggl.com